

Sekcija za elektroničko gradivo,
Hrvatsko arhivističko društvo

Plan i program rada Sekcije u razdoblju od listopada 2024. do listopada 2025.

V.1.1.

Zagreb, listopad 2024.

Verzija	Izradio	Aktivnost
0.1.	A. Rajh	Distribuirano članovima Sekcije
1.0.	A. Rajh	Izrađena konačna inačica.
1.1.	A. Rajh	Dodan stavak 5 u konačnu inačica.

RBR	Naziv aktivnosti	Opis aktivnosti	Koordinacija i provođenje aktivnosti	Implementacija aktivnosti	Rok za implementaciju
1	Sudjelovanje u relevantnim e-savjetovanjima	Sudjelovanje u e-savjetovanjima koje su prema temama relevantna za Sekciju	svi članovi	cijelo vrijeme	do savjetovanja HAD
2.	Prijevod RIC-O	Prijenos metapodataka o gradivu (brošura), RiC 1.0.2. (predložen projekt MKiM, stavak će se implementirati ukoliko MKiM projekt prihvati)	A. Rajh, J. Ivanović, S. Babić	siječanj 2025. do prosinca 2025.	prosinac 2025.
3.	Nastavak rada na prezentaciji normi	RIC 1.0.2.	A. Rajh	cijelo vrijeme	do savjetovanja HAD
4.	Praćenje aktivnosti vezanih uz KAM	Praćenje aktivnosti vezanih uz KAM i sudjelovanje na sastancima Tehničke radne skupine za izradu ontologije KAM	I. Posedi; A. Rajh	cijelo vrijeme	do savjetovanja HAD
5	Aktivno praćenje tehnologije i normativnog okvira	Aktivno praćenje razvoja tehnologije i normativnog okvira relevantnog za rad Sekcije	svi članovi	Cijelo vrijeme	do savjetovanja HAD
6.	Izrada novog Plana i programa Sekcije	Izrada Plana i programa Sekcije za razdoblje	A. Rajh	rujan i listopad 2025.	do savjetovanja HAD